Casa del libro - Alejandro Mihai

26 feb. 2021

Islas Filipinas

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 5 feb. 2021 - 26 feb. 2021

Progreso 100%

Tarea 6

Recursos 0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Planificar	5/2/21	5/2/21	
Menú principal	8/2/21	8/2/21	
Gestión de Socios	9/2/21	16/2/21	
Inicio Sesión	17/2/21	17/2/21	
Gestión de Empleados	18/2/21	24/2/21	
Documentación	25/2/21	25/2/21	

2

Diagrama de Gantt



3

Diagrama de recursos

Nombre Función 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 1	15 16 17	7 18 19	22

4